

План мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта
«Профессиональный компас региона» - интеллектуальная платформа профориентации с использованием ИИ и AR-технологий»

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (пе- риод) реализации	Ответственные
2026				
1	Создание рабочей группы РИП.	Приказ о создании проектной группы, утверждённый план-график, регламент взаимодействия	Сентябрь, 2026	Бачерова Н.В. Любченко Е.А. Суркова Т.С.
2	Сбор и структурирование данных о специальностях колледжа и партнёров	База данных в формате CSV/JSON, готовая к интеграции; каталог из 10+ специальностей	Октябрь – Ноябрь, 2026	Любченко Е.А. Макаров А.С. Суркова Т.С.
3	Разработка прототипа платформы (MVP) на no-code решениях	Рабочий прототип веб-платформы с доступом по ссылке; документация по архитектуре	Ноябрь – Декабрь, 2026	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты
2027				
1	Создание 3–5 AR-сценариев «Живая профессия» через WebAR	3–5 интерактивных AR-сценариев, доступных по QR-коду; инструкция по использованию	Январь – Апрель, 2027	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (период) реализации	Ответственные
2	Настройка базового ИИ-бота и адаптивного тестирования	Рабочий чат-бот с алгоритмом рекомендаций; банк тестовых заданий (50+ вопросов)	Апрель – Сентябрь, 2027	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты
3	Пилотное внедрение в 1-2 организации-партнёра ФП «Профессионалитет»	Отчёт по итогам пилота: статистика использования, анкетирование, рекомендации по доработке	Сентябрь – Декабрь, 2027	Бачерова Н.В. Любченко Е.А. Суркова Т.С. Толкачева И.В. Смирнова В.В.
4	Корректировка платформы по итогам пилота	Обновлённая версия платформы (v.1.1); журнал изменений	Сентябрь – Декабрь, 2027	Макаров А.С. Дорогавцев М.В.
2028				
5	Расширение AR-библиотеки до 10+ сценариев	10+ AR-сценариев, верифицированных работодателями; видеоинструкции для педагогов	Январь – Февраль, 2028	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты
6	Доработка ИИ-модуля с учётом данных пилота	Обновлённый алгоритм с интеграцией данных; отчёт о точности	Февраль – Март, 2028	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (период) реализации	Ответственные
7	Подключение оставшихся организаций-партнёров ФП «Профессионалитет»	Договоры о сетевом взаимодействии; единый реестр специальностей с сетевыми организациями	Март – Апрель, 2028	Бачерова Н.В. Любченко Е.А. Суркова Т.С. Смирнова В.В. Толкачева И.В.
8	Запуск агрегатора событий с функцией напоминаний	Рабочий модуль «События» с календарём, регистрацией и push-уведомлениями	Апрель – Май, 2028	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты
9	Обучение студенческой волонтерской команды техподдержке и методическому сопровождению	10–15 обученных студентов-волонтеров; памятки и скрипты поддержки	Май – Октябрь, 2028	Бачерова Н.В. Любченко Е.А. Суркова Т.С. Смирнова В.В. Толкачева И.В.
10	Промежуточная оценка эффективности проекта	Аналитический отчет: охват, конверсия, удовлетворенность пользователей, рекомендации	Октябрь – Декабрь, 2028	Бачерова Н.В.
2029				
1	Интеграция аналитического модуля отслеживания образовательных и профессиональных траекторий выпускников	Рабочий модуль сбора данных о вакансиях	Январь – Февраль, 2029	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (период) реализации	Ответственные
2	Интеграция аналитического модуля отслеживания образовательных и профессиональных траекторий выпускников	Рабочий модуль сбора данных о вакансиях	Февраль – Март, 2029	Макаров А.С. Кулагин А.А. Суринов В.И. Ляпин Е.В. Василюк А.В. Савельев А.Д. Студенты
3	Подготовка открытых методических материалов для тиражирования	Пакет документов: методические рекомендации, сценарии уроков, гайд по WebAR, шаблоны no-code	Март – Апрель, 2029	Бачерова Н.В. Любченко Е.А. Суркова Т.С. Смирнова В.В. Толкачева И.В.
4	Фиксация проекта в ежегодном плане профориентации колледжа	Платформа включена в План воспитательной работы колледжа	Апрель – Май, 2029	Бачерова Н.В. Любченко Е.А. Суркова Т.С. Смирнова В.В. Толкачева И.В.
5	Итоговая оценка и презентация результатов проекта	Итоговый отчет; презентация для конференции; публикация в профильных изданиях	Май – Июнь, 2029	Бачерова Н.В. Любченко Е.А. Суркова Т.С. Смирнова В.В. Толкачева И.В.