

**П Р И К А З**

02.09.2024 г.

г. Самара

№ 53 -ум

**Об организации работы региональной инновационной площадки в сфере образования**

в соответствии с Приказом Министерства образования Самарской области от 15.08.2024 г. № 610-од «О признании в 2024 году организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на территории Самарской области, региональными инновационными площадками в сфере образования» по направлению «Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и воспитания, новых педагогических технологий, учебно – методических и учебно – лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить ответственными:

1.1. за разработку документации по инновационному проекту «Инновационно – практический подход к реализации метода проектов, способствующий развитию профессионально – личностного потенциала обучающихся СПО» - и.о. старшего методиста Сырцову К.А.

1.2. за размещение на официальном сайте колледжа материалов деятельности инновационной площадки – старшего методиста Прохорва В.В.;

2. Создать рабочую группу по работе Региональной инновационной площадки (далее – РИП) «Инновационно – практический подход к реализации метода проектов, способствующий развитию профессионально – личностного потенциала обучающихся СПО» в составе:

Бачерова Н.В. – заместитель директора по РиИД,

Прохоров В.В. – старший методист по работе с цифровой средой,

Сырцова К.А. – и.о. старшего методиста,

Толкачева И.В. – методист,

Суркова Т.С. – методист,

Карягина Е.Е. – методист,

Евдокимов С.Э. – техник - программист,

Дорогавцев М.В. – техник – программист,

Антонов М.О. – техник – программист,

3. Утвердить график мероприятий РИП (Приложение 1).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по РиИД Бачерову Н.В.

Директор ГАПОУ «СГК»

ВИЗЫ:







Зам. директора по РиИД


О.Н. Шалдыбина

Н.В. Бачерова

Ознакомлены:

	Прохоров В.В.
	Сырцова К.А.
	Суркова Т.С.
	Толкачева И.В.
_____	Карягина Е.Е.
_____	Евдокимов С.Э.
	Дорогавцев М.В.
	Антонов М.О.

План мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта  
**«Инновационно – практический подход к реализации метода проектов, способствующий развитию профессионально – личностного потенциала обучающихся СПО»**

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (период) реализации	Ответственные
<b>2024</b>				
1	Создание рабочей группы РИП.	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП.	Сентябрь, 2024	Бачерова Н.В. Сырцова К.А.
2	Анализ и сбор информации.	Проанализирован методический материал и изучена информация на предмет реализации метода проектов в образовании и современных подходов к проектному обучению, и их адаптация; определены ресурсы, произведена оценка возможных рисков.	Сентябрь – Октябрь, 2024	Бачерова Н.В. Суркова Т.С. Толкачева И.В. Сырцова К.А.
3	Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность проекта.	Определены функции проекта, распределены роли участников проекта (инициатор, координатор, руководитель). Разработаны локально-нормативные акты, регулирующие деятельность проекта; Разработана дорожная карта, создана концепция для реализации проекта.	Ноябрь, 2024	Бачерова Н.В. Суркова Т.С. Толкачева И.В. Сырцова К.А.

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (период) реализации	Ответственные
<b>2025</b>				
1	Разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность проекта.	<p>Определение места проектного обучения в учебном плане и календарном учебном графике.</p> <p>С целью повышения мотивации обучающихся разработана балльно – рейтинговая систему/цифровое портфолио будущих специалистов.</p> <p>Разработаны критерии оценки (успешности) проектов.</p>	Январь, 2025	Бачерова Н.В. Суркова Т.С. Толкачева И.В.
2	Разработать банк заказчиков для реализации проектного обучения.	Создан механизм для сбора информации и поиска функциональных заказчиков для участия в проектном обучении; создана база (реестр) данных функциональных заказчиков/планов проектов.	Февраль – Март 2025	Суркова Т.С. Дорогавцев М.В. Евдокимов С.Э.
3	Организация повышения квалификации сотрудников.	<p>Сотрудники повысили профессиональный уровень знаний о планировании, сопровождении и эффективности управления проектной деятельностью студентов.</p> <p>Назначен координатор проектной деятельности, в целях планирования и эффективности продвижения по этапам проекта. Разработан удобный трекер планирования с использованием диаграмм Ганта и приемом планирования с использованием Kanban.</p>	Апрель – Май, 2025	Карягина Е.Е., Сырцова К.А., Суркова Т.С.
4	Подготовка преподавательского состава к работе по методу проектного обучения, включая проведение тренингов, семинаров и консультаций.	Организованы и проведены тренинги, семинары и консультации для преподавателей и обучающихся.	Июнь – сентябрь, 2025	Карягина Е.Е., Суркова Т.С.

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (период) реализации	Ответственные
5	Создание партнерских связей с предприятиями и организациями для проведения совместных проектов, стажировок и практик студентов.	Заключены договора о практике и о сотрудничестве с партнерами и функциональными заказчиками. Инициатором проектного обучения сформулированные требования к результатам предполагаемых проектов.	Сентябрь, 2025	Бачерова Н.В., Алькикова О.Г., Прохоров В.В.
6	Разработка программ, методических материалов для реализации проектов и технических заданий для проведения проектных мероприятий, учитывающих специфику образовательных программ колледжа и профессиональные интересы студентов.	Разработаны программы, методические материалы для реализации проектов и технические задания для проведения проектных мероприятий, учитывающих специфику образовательных программ колледжа и профессиональные интересы студентов.	Октябрь – ноябрь, 2025	Суркова Т.С.
7	Внедрение и реализация программ обучения и с использованием проектного обучения, организация педагогического сопровождения проектных мероприятий, включая консультацию студентов, анализ промежуточных результатов и обратной связи.	Реализован механизм сопровождения проектного обучения, студенты выполняют проекты функциональных заказов и представляют выполненные проекты, формирование индивидуальных карт успеха обучающихся (внесение данных в цифровое портфолио).	Ноябрь – декабрь 2026	Бачерова Н.В., Суркова Т.С.
<b>2026</b>				
1	Внедрение и реализация программ обучения и с использованием проектного обучения, организация педагогического сопровождения проектных мероприятий, включая консультацию студентов, анализ промежуточных результатов и обратной связи.	Ведение базы (реестра) проектов с указанием: темы, руководители и исполнители проектов и так далее.	Январь – февраль, 2026	Бачерова Н.В., Суркова Т.С.

№ п/п	Планируемые мероприятия проекта	Прогнозируемые результаты	Срок (период реализации)	Ответственные
2	Оценка эффективности внедрения проектного обучения через мониторинг результатов и уровня удовлетворенности студентов и преподавателей.	<p>Организован мониторинг результатов и выявлен уровень мотивации и заинтересованности студентов и преподавателей, произведена оценка профессионально – личностного развития по методикам диагностики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учебу (А.Д. Андреева)</li> <li>- Опросник «Диагностика рефлексивности» (А.В. Карпов)</li> <li>- Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию личности (Н.П. Фетискин)</li> </ul>	Февраль, 2026	Суркова Т.С. Карягина Е.Е.
3	<p>Развитие культуры проектной деятельности в колледже, включая проведение выставок, конкурсов и презентаций проектов для широкой образовательной и профессиональной аудитории, проведение ворк шопов.</p> <p>Продолжение реализации обучения посредством методов проектов и систематической оценкой эффективности.</p>	<p>Продолжена реализация обучения посредством методов проектов, проведены воркшопы, выставки и конкурсы.</p>	Март – Июнь, 2026	Бачерова Н.В., Суркова Т.С. Карягина Е.Е.