

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГАПОУ «СГК»



О.Н. Шалдыбина

План реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж»

№	Наименование мероприятия	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Ответственные
1.	Утверждение плана застройки мастерских, дизайн-проекта в соответствии с Методическими рекомендациями	План застройки мастерских соответствует требованиям методических рекомендаций, концепции брендирования	12.2020	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.
2.	Подготовка коммерческих предложений, разработка технического задания программного обеспечения	Подготовлено техническое задание, коммерческие предложения	12.2020 (первичный); 02.2021	Руководитель отдела ИТ Тепляков В.С.
3.	Подготовка коммерческих предложений, разработка технического задания учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования	Подготовлено техническое задание учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, коммерческие предложения	12.2020 (первичный); 02.2021	Руководитель отдела ИТ Тепляков В.С. Старший методист отдела цифровой среды Прохоров В.В.

4.	Утверждение локального нормативного акта Организации, регламентирующего применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ, в том числе в сетевом формате	Регламентировано применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ на базе мастерских	01.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.
5.	Подготовка коммерческих предложений, разработка технического задания мебели	Подготовлены техническое задание, коммерческие предложения	12.2020 (первичный); 02.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А. Зам. директора по ТЧ Былкин Д.В.
6.	Ремонт помещений, в которых будет размещено учебно-лабораторное оборудование в соответствии с утвержденным планом застройки и дизайн-проектом (оформление помещений с использованием системы фирменных цветов, шрифтов и пиктограмм направлений подготовки)	Помещения мастерских подготовлены в соответствии с требованиями методических рекомендаций	01-02.2021	Зам. директора по ТЧ Былкин Д.В.
7.	Подписание приказа о создании структурных подразделений, утверждение локального акта о мастерских, назначение заведующих мастерскими	Подписан приказ о создании структурных подразделений, положение о мастерских	02.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А. Зам. директора по РОП Альтикова О.Г
8.	Разработка проекта сети Интернет, разводка сети в помещениях мастерских	Сеть Интернет подключена в 4 мастерских	02.2021	Руководитель отдела ИТ Тепляков В.С.
9.	Составление плана закупок оборудования с указанием сроков подготовки конкурсной документации, ее размещения на электронных торговых площадках	Готовность к проведению процедур закупок	До 01.03.21	Зам. директора по ТЧ Былкин Д.В.

10.	Разработка и утверждение планов использования материально-технической базы мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО на 2021 год и примерных планов до 2024 года	Утверждены планы использования материально-технической базы мастерских	03.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.
11.	Проведение брендирования мастерских (подготовка табличек-указателей, размещение логотипов, подготовка визиток, бейджей, роллапов, сувенирной продукции) в соответствии с требованиями Методических рекомендаций	Оформление мастерских выполнено в соответствии с брендбуком	04.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.
12.	Формирование и обновление кадрового состава сотрудников, выявление квалификационных дефицитов действующих сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество сотрудников мастерских - 20 человек	04.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.
13.	Разработка основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с использованием механизма демонстрационного экзамена	Количество разработанных программ $6+4+7=18$	04.2021	Старший методист отдела разработки ОП Любченко Е.А. Руководитель отделения ДО Данышина Е.В.
14.	Поставка учебно-лабораторного оборудования, программного обеспечения, мебели (заключения контрактов, исполнения работ, освоения денежных средств)	Поставка и установка оборудования, ПМО произведена в соответствии с техническим заданием	04.2021	Зам. директора по ТЧ Былкин Д.В.
15.	Проверка, настройка, подключение оборудования, установка ПО, подключение оборудования мастерских к сети Интернет	Проверка, настройка, подключение оборудования, установка ПО, подключение оборудования мастерских к сети Интернет	05.2021	Руководитель отдела ИТ Тепляков В.С.

16.	Аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	100% мастерских, аккредитованы в качестве ЦПДЭ	06.2021	Старший методист отдела разработки ОП Любченко Е.А.
17.	Формирование в Организации электронной информационно-образовательной среды	Модернизирована электронная образовательная среда	06.2021	Старший методист отдела цифровой среды Прохоров В.В.
18.	Актуализация основных и дополнительных образовательных программ с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ, разработка электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для использования при реализации образовательных программ	Количество актуализированных основных образовательных программ - 3, программ профессионального обучения - 1, программ дополнительного образования – 10 и электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для данных программ	06.2021	Старший методист отдела разработки ОП Любченко Е.А. Руководитель отделения ДО Данышина Е.В.
19.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации по внедрению современных программ и цифровых технологий обучения, стажировок	Количество разработанных программ для педагогических кадров и мастеров производственного обучения – 14	06.2021	Руководитель отделения ДО Данышина Е.В.
20.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ)	Количество педагогических кадров и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации – 60 человек	06.2021	Руководитель отделения ДО Данышина Е.В. Старший методист отдела цифровой среды Прохоров В.В.
21.	Проведение церемонии открытия мастерских	Освещение события в СМИ	09.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.
22.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии для реализации онлайн-курсов, открытия доступа к виртуальным образовательным ресурсам	Количество организаций, включенных в сетевое взаимодействие - 10 организаций	09.2021	Старший методист отдела разработки ОП Любченко Е.А., Старший методист отдела цифровой

23.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	100% сотрудников мастерских прошли повышение квалификации Из них 70 % получили сертификат эксперта ДЭ	10.2021	среды Прохоров В.В. Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.
24.	Реализация основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ механизма демонстрационного экзамена	Количество образовательных программ с прохождением итоговой/промежуточной аттестации в формате ДЭ-не менее 6	12.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А. Зам. директора по РОП Альтикова О.Г
25.	Прохождение обучающимися аттестации в формате ДЭ	Количество человек, сдавших ДЭ в мастерских – 100	12.2021	Зам. директора по РОП Альтикова О.Г.
26.	Реализация программ повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов - 20 удостоверений, сертификатов	12.2021	Руководитель отделения ДО Даньшина Е.В
27.	Реализация программ профессионального обучения и дополнительного образования взрослого населения и школьников по приоритетной группе компетенций.	Количество разработанных программ – 12; Количество реализуемых программ, с применением электронного обучения и ДОТ – 7	12.2021	Руководитель отделения ДО Даньшина Е.В
28.	Реализация профориентационных мероприятий, в том числе профессиональных проб, получение первой профессии.	Количество человек, посетивших профориентационные мероприятия - 500 человек	12.2021	Зам. директора по РиИД Краснопевцева Н.А.

Заместитель директора по РиИД



Н.А. Краснопевцева