

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАПОУ «СГК»

2018 г.



О.Н. Шалдыбина

План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 г.

Центр проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж»

Компетенция WSR: Дошкольное воспитание

Профессия/специальность СПО: 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка)

Дата проведения демонстрационного экзамена: 15-26 июня 2018 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Самара, ул. Чапаевская, 79

Самара, 2018 г.

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ПА – промежуточная аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

РКЦ–региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Мероприятие	Срок выполнения	Результат
Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ		
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	В течение срока подготовки	Материально-техническая база ЦПДЭ, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Обучение специалистов в качестве экспертов на ДЭ	по графику	Приказ о составе экспертной группы
Оформление заявки на аккредитацию ЦПДЭ	по графику	Пакет заявочных документов
Определение Главного эксперта на площадку проведения ДЭ по компетенции	07.05.2018 г.	Предложение кандидатуры Главного эксперта в Союз
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	07.05.2018 г.	Предложение в Союз списка лиц для включения в состав экспертной группы
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	18.05.2018 г.	Приказ о допуске студентов к ГИА /ПА, в том числе к ДЭ
Регистрация участников ДЭ в системе eSim	07.05.2018 г.	Данные в системе eSim
Заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе eSim	01.06.2018 г.	Данные в системе eSim
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	15.05. 2018 г.	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ЦПДЭ	15.05.2018 г.	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2018 году» на сайте ЦПДЭ

Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	15.05.2018 г.	Приказ о назначении ответственных и график дежурства представителей ЦПДЭ и различных служб
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	15.05.2018 г.	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	С 29.05.2018 г. до 13.06.2018 г.	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ЦПДЭ
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 15.06.2018 по 26.06.2018 г.	Сайт ЦПДЭ http://samgk.ru/index.php/wsr/demonstratsionnyj-ekzamen Сайт РКЦ https://cposo.ru/worldskills-russia-samarskaya-oblast
Создание условий для проведения контрольной проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем требованиям	13.06.2018 г.	Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	14.06.2018 г.	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)		
Проверка паспорта и полиса ОМС	15.06.2018 г. 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 21.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Лист регистрации
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	15.06.2018 г. 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 21.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Протокол жеребьевки
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	15.06.2018 г. 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 21.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Лист ознакомления

Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	15.06.2018 г. 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 21.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности
Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)	15.06.2018 г. 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 21.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Лист ознакомления
Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков	15.06.2018 г. 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 21.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Протокол проверки
Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)	15.06.2018 г. 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 21.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Лист ознакомления
Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Главного эксперта	18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Промежуточные и итоговые результаты выполнения экзаменационных заданий
Оценка выполненных экзаменационных заданий	18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Оформленные рукописные оценочные ведомости
Регистрация баллов и оценки в системе CIS	18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г.	Распечатанные оценочные ведомости из системы CIS

	26.06.2018 г.	
Проведение итогового заседания Экспертной группы	18.06.2018 г. 19.06.2018 г. 20.06.2018 г. 22.06.2018 г. 25.06.2018 г. 26.06.2018 г.	Итоговый протокол заседания Экспертной группы