

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ СО «Самарский
государственный колледж»
подпись /Шалдыбина О.Н.

«20» 01 2022 г.

М.П.

**План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)**Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж»Наименование и номер лота: Лот 1 – Искусство, дизайн и сфера услугНаименование субъекта Российской Федерации: Самарская область

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Графический дизайн				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
Мероприятие 1.1.	Утверждение и реализация плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 График загрузки мастерских	Разработаны новые и актуализированы образовательные программы	03.2021
Мероприятие 1.2.	Утверждение плана застройки мастерских в	Приказ «о реализации плана графика	План застройки мастерских	01.2021

Мероприятие 1.2.	Утверждение плана застройки мастерских в соответствии с Методическими рекомендациями	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021	План застройки мастерских соответствует требованиям методических рекомендаций	01.2021
Мероприятие 1.3.	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Приказ «о вводе в эксплуатацию» № 78\01- ум – ум от 1.12.2021 Акт приемки готовности мастерской по компетенции «Графический дизайн» от 01.12.2021	Помещения мастерских подготовлены в соответствии с требованиями методических рекомендаций	02.2021
Мероприятие 1.4.	Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями Методических рекомендаций	Приказ «о реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Фотографии	Оформление мастерских выполнено в соответствии с брендбуком.	03.2021
Мероприятие 1.5.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Товарная накладная от 30.11.2021 № 23; Товарная накладная от 27.04.2021 № 39; Товарная накладная от 22.06.2021 № 11; Товарная накладная от 08.07.2021 № 219; Универсальный передаточный документ от 11.05.2021 № ПЭМ-0166	Поставка и установка оборудования, ПМО произведена в соответствии с техническим заданием	04.2021
Мероприятие 1.6.	Аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 01\01-ум от 12.01.2021 План – график аккредитации	100% мастерских, аккредитованы в качестве ЦПДЭ	04.2021
Мероприятие 1.7.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Удостоверения о повышении квалификации:	100% сотрудников мастерских прошли повышение квалификации Из них 70 % получили сертификат эксперта ДЭ	10.2021

		Агапова Алла Владимировна № 0000092959 Амелина Ирина Викторовна № 0000097058 Дикалова Наталья Викторовна № 0000092809 Дубровина Алена Владимировна № 0000097735 Дьяконов Петр Андреевич № 0000087398 Мелентьева Светлана Борисовна № 0000097161 Мехрабова Сабрина Рагимовна № 0000093375 Миненко Галина Павловна № 000008345 Михальков Николай Вячеславович № 0000094939 Мочалов Михаил Юрьевич № 0000101509 Муратова Регина Владиславовна № 0000093225 Осинкина Полина Рафаэлевна № 0000096739 Пацуло Алексей Владимирович № 0000096952 Писарева Нина Васильевна № 000008343 Посохова Алена Викторовна № 000009176 Тумоян Анжела Гариковна № 0000092792 Яхина Кристина Рафаиловна № 0000093186		
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
Мероприятие 2.1.	Утверждение локального нормативного акта Организации, регламентирующего применение электронного обучения и ДОТ при реализации	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021	Регламентировано применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных	01. 2021

	образовательных программ, в том числе в сетевом формате	Положение об электронной информационной образовательной среде (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) протоколом № 75-од от 02.04.2018 год	программ на базе мастерских	
Мероприятие 2.2.	Формирование в Организации электронной информационно-образовательной среды	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Информационного раздела на сайте: https://sangk.ru/workshop/	Модернизированная электронная образовательная среда	04.2021
Мероприятие 2.3.	Актуализация основных и дополнительных образовательных программ с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ, разработка электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для использования при реализации образовательных программ	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Приказ «Об Актуализации профессионального обучения и ДПО» № 35/2 - ум от 15.04.2021 г. Актуализированные программы ДПО, разработанные с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ По компетенции «Графический дизайн»: Графический дизайнер, Графический дизайн и реклама. Приказ «Об утверждении вновь открываемых программах подготовки» №17-ум от 02.03.2021 г.	Актуализированные основные образовательные программы, программы профессионального обучения. Программы дополнительного образования и электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для данных программ.	04.2021
Мероприятие 2.4	Заключение договоров о сетевом взаимодействии для реализации онлайн-курсов, открытия доступа к виртуальным образовательным ресурсам	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №6 от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 08.11.2021 г.	Организации, включенные в сетевое взаимодействие	09.2021

		Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №5 от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
Мероприятие 3.1.	Внедрение в реализацию основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ механизма демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021 Приказ «О разработке программ предусматривающие проведение демонстрационного экзамена» от 01.06.2021 № 45/2 - ум Внедрены и реализованы программы, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена 54.01.20 Графический дизайнер:	Образовательные программы с прохождением итоговой/промежуточной аттестации в формате ДЭ	06.2021

		- ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна; - ПМ.02 Создание графического дизайн – макетов; - ПМ.03 Подготовка дизайна-макета к печати (публикация). 42.02.02 Издательское дело: - ПМ.02 Художественно-техническое редактирование изданий; - ПМ.04 Редакторская подготовка изданий.		
Мероприятие 3.2.	Прохождение обучающимися аттестации в формате ДЭ	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021 Приказ о проведении гос.экзамена в форме ДЭ» № 34-ум от 12.04.2021 г	Граждане, сдавшие ДЭ в мастерских	06.2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
Мероприятие 4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного образования взрослого населения и школьников по приоритетной группе компетенций.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 Приказ «Об утверждении программ ПО и ДПО» № 65\01-ум от 15.10.2021г. Разработаны и утверждены программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции: Исполнитель художественно-оформительских работ. Рекламная графика; Sketch для графического-дизайна; Photoshop с нуля до PRO.	Разработанные программы; Реализуемые программы, с применением электронного обучения и ДОТ	10.2021

Мероприятие 4.2.	Реализация профориентационных мероприятий, в том числе профессиональных проб, получение первой профессии.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 План работы Центра профориентации и карьеры утвержденный от 8.10.2021 года Акт сдачи – приема оказания услуг Приказ «О назначении наставников проекта по профессиональной ориентации» № 58-ум от 28.09.2021 год.	Количество человек, посетивших профориентационные мероприятия	10.2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
Мероприятие 5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации по внедрению современных программ и цифровых технологий обучения, стажировок	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08- ум от 02.09.2021 Приказ «О зачислении» Приказ №50 от 29.12.2021 г. Разработана и утверждена программа переподготовки и повышения квалификации: Графический дизайн и реклама	Разработанные программы для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	09.2021
Мероприятие 5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ)	Приказ «о реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08 – ум от 02.09.2021 Приказ «о зачислении» Приказ №50 от 29.12.2021 г.	Педагогические кадры и мастера производственного обучения, прошедшие обучение по программам переподготовки и повышения квалификации	10.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
Мероприятие 6.1.	Формирование и обновление кадрового состава сотрудников, выявление квалификационных дефицитов действующих сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Утвержденные директором Функциональные обязанности	Рабочие места для сотрудников мастерских	03.2021

		заведующих мастерской, оснащенной материально-технической базой от 27.03.2021		
Мероприятие 6.2.	Разработка и реализация программ повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Агапова Алла Владимировна № 0000092959 Амелина Ирина Викторовна № 0000097058 Дикалова Наталья Викторовна № 0000092809 Дубровина Алена Владимировна № 0000097735 Дьяконов Петр Андреевич № 0000087398 Мелентьева Светлана Борисовна № 0000097161 Мехрабова Сабрина Рагимовна № 0000093375 Миненко Галина Павловна № 0000008345 Михальков Николай Вячеславович № 0000094939 Мочалов Михаил Юрьевич № 0000101509 Муратова Регина Владиславовна № 0000093225 Осинкина Полина Рафаэлевна № 0000096739 Пацуло Алексей Владимирович № 0000096952 Писарева Нина Васильевна № 0000008343 Посохова Алена Викторовна № 0000009176 Тумоян Анжела Гариковна № 0000092792	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	09.2021

		Яхина Кристина Рафаиловна № 0000093186		
Мастерская № 2 по компетенции «Дизайн интерьера»				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
Мероприятие 1.1.	Утверждение и реализация плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, и т.д. до 2024 года	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 График загруженности мастерских	Разработаны новые и актуализированы образовательные программы	03.2021
Мероприятие 1.2.	Утверждение плана застройки мастерских в соответствии с Методическими рекомендациями	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021	План застройки мастерских соответствует требованиям методических рекомендаций	01.2021
Мероприятие 1.3.	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование	Приказ «о реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Приказ «О вводе в эксплуатацию» № 42\01- ум – ум от 29.04.2021 Акт приемки готовности мастерской по компетенции «Дизайн интерьера» от 29.04.2021	Помещения мастерских подготовлены в соответствии с требованиями методических рекомендаций	02.2021
Мероприятие 1.4.	Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями Методических рекомендаций	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Фотографии	Оформление мастерских выполнено в соответствии с брендбуком.	03.2021
Мероприятие 1.5.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Товарная накладная от 28.06.2021 № 51; Товарная накладная от 27.04.2021 № 39; Товарная накладная от 22.06.2021 № 11; Товарная накладная от 28.06.2021 № 51; Универсальный передаточный документ от 22.07.2021 № 193; Универсальный передаточный документ от 11.05.2021 № ПЭМ-0166;	Поставка и установка оборудования, ПМО произведена в соответствии с техническим заданием	04.2021

		Товарная накладная от 11.03.2021 № 8; Универсальный передаточный документ от 28.06.2021 № С21062804; Товарная накладная от 16.07.2021 № 000000238		
Мероприятие 1.6.	Аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 01\01-ум от 12.01.2021 План – график аккредитации Электронный аттестат №4073-21/1405	100% мастерских, аккредитованы в качестве ЦПДЭ	04.2021
Мероприятие 1.7.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного Экзамена.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Удостоверения о повышении квалификации: Азаров Александр Викторович № 0000096634 Дизайн интерьера Глазова Ирина Владимировна № 0000006953 Дизайн интерьера Климанова Елена Сергеевна № 0000100644 Дизайн интерьера Кондрашова Наталья Юрьевна № 0000087897 Дизайн интерьера Назарова Василиса Александровна № 0000100476 Дизайн интерьера Новикова Елена Юрьевна № 0000088722 Дизайн интерьера Трункина Татьяна Геннадьевна № 0000093073 Дизайн интерьера Хохлова Анна Андреевна № 0000039248 Дизайн интерьера Худайбергенова Мухайё Даврановна № 0000098056 Дизайн интерьера Чернова Алёна Александровна № 0000100711 Дизайн интерьера	100% сотрудников мастерских прошли повышение квалификации Из них 70 % получили сертификат эксперта ДЭ	10.2021

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.

Мероприятие 2.1.	Утверждение локального нормативного акта Организации, регламентирующего применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ, в том числе в сетевом формате	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Положение об электронной информационной образовательной среде (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) протоколом № 75-од от 02.04.2018 год	Регламентировано применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ на базе мастерских	01. 2021
Мероприятие 2.2.	Формирование в Организации электронной информационно-образовательной среды	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Информационного раздела на сайте: https://sangk.ru/workshop/	Модернизирована электронная образовательная среда	04.2021
Мероприятие 2.3.	Актуализация основных и дополнительных образовательных программ с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ, разработка электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для использования при реализации образовательных программ	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Приказ «Об Актуализации профессионального обучения и ДПО» № 35/2 - ум от 15.04.2021 г. Актуализированные программы ДПО, разработанные с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ По компетенции «Дизайн интерьера»: Декоратор интерьера, 3DsMax: Визуализация дизайн-проекта. Приказ «Об утверждении вновь открываемых программах подготовки» №17-ум от 02.03.2021 г.	Актуализированные основные образовательные программы, программы профессионального обучения. Программы дополнительного образования и электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для данных программ.	04.2021
Мероприятие 2.4	Заключение договоров о сетевом взаимодействии для реализации онлайн-курсов, открытия доступа к виртуальным образовательным ресурсам	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021	Организации, включенные в сетевое взаимодействие	09.2021

		Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №6 от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 08.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №5 от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
Мероприятие 3.1.	Внедрение в реализацию основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ механизма демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021 Приказ «О разработке программ предусматривающие проведение демонстрационного экзамена» от 01.06.2021 № 45/2 - ум	Образовательные программы с прохождением итоговой/промежуточной аттестации в формате ДЭ	06.2021

		Внедрены и реализованы программы, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена 54.02.01 Дизайн (по отраслям): - ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства		
Мероприятие 3.2.	Прохождение обучающимися аттестации в формате ДЭ	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021 Приказ о проведении гос.экзамена в форме ДЭ» № 34-ум от 12.04.2021 г	Граждане, сдавшие ДЭ в мастерских	06.2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
Мероприятие 4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного образования взрослого населения и школьников по приоритетной группе компетенций.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 Приказ «Об утверждении программ ПО и ДПО» № 65\01-ум от 15.10.2021г. Разработаны и утверждены программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции: Художник росписи по ткани. Дизайн среды; Дизайнер интерьера.	Разработанные программы; Реализуемые программы, с применением электронного обучения и ДОТ	10.2021
Мероприятие 4.2.	Реализация профориентационных мероприятий, в том числе профессиональных проб, получение первой профессии.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 План работы Центра профориентации и карьеры утвержденный от 8.10.2021 года Акт сдачи – приема оказания услуг Приказ «О назначении наставников проекта по профессиональной	Количество человек, посетивших профориентационные мероприятия	10.2021

		ориентации» № 58-ум от 28.09.2021 год.		
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
Мероприятие 5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации по внедрению современных программ и цифровых технологий обучения, стажировок	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08- ум от 02.09.2021 Приказ «О зачислении» Приказ №53- дп от 29.12.2021 г. Разработана и утверждена программа переподготовки и повышения квалификации: 3DsMax: Визуализация дизайн-проекта,	Разработанные программы для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	09.2021
Мероприятие 5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ)	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08 – ум от 02.09.2021 Приказ «О зачислении» Приказ №53- дп от 29.12.2021 г.	Педагогические кадры и мастера производственного обучения, прошедшие обучение по программам переподготовки и повышения квалификации	10.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
Мероприятие 6.1.	Формирование и обновление кадрового состава сотрудников, выявление квалификационных дефицитов действующих сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Утвержденные директором Функциональные обязанности заведующих мастерской, оснащенной материально-технической базой от 27.03.2021	Рабочие места для сотрудников мастерских	03.2021
Мероприятие 6.2.	Разработка и реализация программ повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Азаров Александр Викторович № 0000096634 Дизайн интерьера Глазова Ирина Владимировна № 0000006953 Дизайн интерьера	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	09.2021

		Климанова Елена Сергеевна № 0000100644 Дизайн интерьера Кондрашова Наталья Юрьевна № 0000087897 Дизайн интерьера Назарова Василиса Александровна № 0000100476 Дизайн интерьера Новикова Елена Юрьевна № 0000088722 Дизайн интерьера Трункина Татьяна Геннадьевна № 0000093073 Дизайн интерьера Хохлова Анна Андреевна № 0000039248 Дизайн интерьера Худайберганова Мухайё Даврановна № 0000098056 Дизайн интерьера Чернова Алёна Александровна № 0000100711 Дизайн интерьера		
Мастерская № 3 по компетенции «Интернет маркетинг»				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
Мероприятие 1.1.	Утверждение и реализация плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, и т.д. до 2024 года	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 График загруженности мастерских	Разработаны новые и актуализированы образовательные программы	03.2021
Мероприятие 1.2.	Утверждение плана застройки мастерских в соответствии с Методическими рекомендациями	Приказ «о реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №42\01-ум от 29.04.2021	План застройки мастерских соответствует требованиям методических рекомендаций	01.2021
Мероприятие 1.3.	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование	Приказ «о реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Приказ «о вводе в эксплуатацию» № 42\01- ум – ум от 29.04.2021 Акт приемки готовности мастерской по компетенции «Интернет маркетинг» от 29.04.2021	Помещения мастерских подготовлены в соответствии с требованиями методических рекомендаций	02.2021
Мероприятие 1.4.	Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями Методических рекомендаций	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок	Оформление мастерских выполнено в соответствии с брендбуком.	03.2021

		предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Фотографии		
Мероприятие 1.5.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Товарная накладная от 27.04.2021 № 39; Товарная накладная от 22.06.2021 № 11; Товарная накладная от 08.07.2021 № 219; Универсальный передаточный документ от 11.05.2021 № ПЭМ-0166; Товарная накладная от 27.04.2021 № 39; Товарная накладная от 16.07.2021 № 000000238	Поставка и установка оборудования, ПМО произведена в соответствии с техническим заданием	04.2021
Мероприятие 1.6.	Аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ «о реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 01\01-ум от 12.01.2021 План – график аккредитации Электронный аттестат 4584-21/2304	100% мастерских, аккредитованы в качестве ЦПДЭ	04.2021
Мероприятие 1.7.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного Экзамена.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Удостоверения о повышении квалификации: Былкин Дмитрий Владимирович № 0000092705 Интернет-маркетинг Вашенко Игорь Юрьевич № 0000092707 Интернет-маркетинг Головина Анастасия Геннадьевна № 0000101439 Интернет-маркетинг Горбунова Людмила Петровна № 0000092805 Интернет-маркетинг Дрогина Алёна Валерьевна № 0000101784 Интернет-маркетинг Дусмухамбетова Татьяна Григорьевна № 0000092718 Интернет-маркетинг	100% сотрудников мастерских прошли повышение квалификации Из них 70 % получили сертификат эксперта ДЭ	10.2021

		Ерошевская Анастасия Валерьевна № 0000092811 Интернет-маркетинг Каныгина Юлия Александровна № 0000093005 Интернет-маркетинг Мачехина Татьяна Николаевна № 0000093031 Интернет-маркетинг Москвичева Анастасия Николаевна № 0000092821 Интернет-маркетинг Подпорин Алексей Алексеевич № 0000093051 Интернет-маркетинг Подпорина Надежда Евгеньевна № 0000092827 Интернет-маркетинг Степанова Наталья Ивановна № 0000092945 Интернет-маркетинг Тарасов Андрей Вячеславович № 0000092841 Интернет-маркетинг Халимова Гузель Дамировна № 0000093080 Интернет-маркетинг Шакирова Эмилия Ринатовна № 0000092787 Интернет-маркетинг Шестеркина Елена Евгеньевна № 0000092951 Интернет-маркетинг Шигонцева Наталья Михайловна № 0000092789 Интернет-маркетинг Жуков Андрей Олегович № 000009173 Интернет маркетинг		
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
Мероприятие 2.1.	Утверждение локального нормативного акта Организации, регламентирующего применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ, в том числе в сетевом формате	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Положение об электронной информационной образовательной среде (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) протоколом № 75-од от 02.04.2018 год	Регламентировано применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ на базе мастерских	01. 2021
Мероприятие 2.2.	Формирование в Организации электронной информационно-	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок	Модернизирована электронная образовательная	04.2021

	образовательной среды	предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Информационного раздела на сайте: https://samgk.ru/workshop/	среда	
Мероприятие 2.3.	Актуализация основных и дополнительных образовательных программ с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ, разработка электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для использования при реализации образовательных программ	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Приказ «Об Актуализации профессионального обучения и ДПО» № 35/2 - ум от 15.04.2021 г. Актуализированные программы ДПО, разработанные с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ По компетенции «Интернет маркетинг»: Основные подходы и современные технологии в области маркетинга в социальных сетях (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Интернет-маркетинг»); Создание Landing Page; SEO продвижение. Приказ «Об утверждении вновь открываемых программах подготовки» №17-ум от 02.03.2021 г.	Актуализированные основные образовательные программы, программы профессионального обучения. Программы дополнительного образования и электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для данных программ.	04.2021
Мероприятие 2.4	Заключение договоров о сетевом взаимодействии для реализации онлайн-курсов, открытия доступа к виртуальным образовательным ресурсам	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №6 от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №6/н от 08.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №5 от 10.11.2021 г.	Организации, включенные в сетевое взаимодействие	09.2021

		Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г.		
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
Мероприятие 3.1.	Внедрение в реализацию основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ механизма демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021	Образовательные программы с прохождением итоговой/промежуточной аттестации в формате ДЭ	06.2021
Мероприятие 3.2.	Прохождение обучающимися аттестации в формате ДЭ	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021 Приказ о проведении гос.экзамена в форме ДЭ» № 34-ум от 12.04.2021 г	Граждане, сдавшие ДЭ в мастерских	06.2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
Мероприятие 4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения и	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок	Разработанные программы; Реализуемые программы, с	10.2021

	дополнительного образования взрослого населения и школьников по приоритетной группе компетенций.	предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 Приказ «Об утверждении программ ПО и ДПО» № 65\01-ум от 15.10.2021г. Разработаны и утверждены программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции «Интернет маркетинг»: Корректор; Оператор электронного набора и верстки; Email маркетинг.	применением электронного обучения и ДОТ	
Мероприятие 4.2.	Реализация профориентационных мероприятий, в том числе профессиональных проб, получение первой профессии.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 План работы Центра профориентации и карьеры утвержденный от 8.10.2021 года Акт сдачи – приема оказания услуг Приказ «О назначении наставников проекта по профессиональной ориентации» № 58-ум от 28.09.2021 год.	Количество человек, посетивших профориентационные мероприятия	10.2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
Мероприятие 5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации по внедрению современных программ и цифровых технологий обучения, стажировок	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08- ум от 02.09.2021 Приказ «о зачислении» Приказ №51 от 29.12.2021 г. Приказ «о зачислении» Приказ №52 от 29.12.2021 г. Разработана и утверждена программа переподготовки и повышения квалификации: Создание Landing Page; SEO продвижение,	Разработанные программы для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	09.2021

Мероприятие 5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ)	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08 – ум от 02.09.2021 Приказ «О зачислении» Приказ №51 от 29.12.2021 г. Приказ «О зачислении» Приказ №52 от 29.12.2021 г.	Педагогические кадры и мастера производственного обучения, прошедшие обучение по программам переподготовки и повышения квалификации	10.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
Мероприятие 6.1.	Формирование и обновление кадрового состава сотрудников, выявление квалификационных дефицитов действующих сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Утвержденные директором Функциональные обязанности заведующих мастерской, оснащенной материально-технической базой от 27.03.2021	Рабочие места для сотрудников мастерских	03.2021
Мероприятие 6.2.	Разработка и реализация программ повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Удостоверения о повышении квалификации: Былкин Дмитрий Владимирович № 0000092705 Интернет-маркетинг Ващенко Игорь Юрьевич № 0000092707 Интернет-маркетинг Головина Анастасия Геннадьевна № 0000101439 Интернет-маркетинг Горбунова Людмила Петровна № 0000092805 Интернет-маркетинг Дрогина Алёна Валерьевна № 0000101784 Интернет-маркетинг Дусмухамбетова Татьяна Григорьевна № 0000092718 Интернет-маркетинг Ерошевская Анастасия Валерьевна № 0000092811 Интернет-маркетинг	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	09.2021

		Каныгина Юлия Александровна № 0000093005 Интернет-маркетинг Мачехина Татьяна Николаевна № 0000093031 Интернет-маркетинг Москвичева Анастасия Николаевна № 0000092821 Интернет-маркетинг Подпорин Алексей Алексеевич № 0000093051 Интернет-маркетинг Подпорина Надежда Евгеньевна № 0000092827 Интернет-маркетинг Степанова Наталья Ивановна № 0000092945 Интернет-маркетинг Тарасов Андрей Вячеславович № 0000092841 Интернет-маркетинг Халимова Гузель Дамировна № 0000093080 Интернет-маркетинг Шакирова Эмилия Ринатовна № 0000092787 Интернет-маркетинг Шестеркина Елена Евгеньевна № 0000092951 Интернет-маркетинг Шигонцева Наталья Михайловна № 0000092789 Интернет-маркетинг Жуков Андрей Олегович № 000009173 Интернет маркетинг		
Мастерская № 4 по компетенции «Веб дизайн и разработка»				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
Мероприятие 1.1.	Утверждение и реализация плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО, и т.д. до 2024 года	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 График загрузки мастерских	Разработаны новые и актуализированы образовательные программы	03.2021
Мероприятие 1.2.	Утверждение плана застройки мастерских в соответствии с Методическими рекомендациями	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021	План застройки мастерских соответствует требованиям методических рекомендаций	01.2021

Мероприятие 1.3.	Подготовка помещений, в которых будет размещено оборудование	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Приказ «О вводе в эксплуатацию» № 42\01- ум от 29.04.2021 Акт приемки готовности мастерской по компетенции «Веб дизайн и разработка» от 29.04.2021	Помещения мастерских подготовлены в соответствии с требованиями методических рекомендаций	02.2021
Мероприятие 1.4.	Проведение брендинга мастерских в соответствии с требованиями Методических рекомендаций	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Фотографии	Оформление мастерских выполнено в соответствии с брендбуком.	03.2021
Мероприятие 1.5.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Товарная накладная от 27.04.2021 № 39; Товарная накладная от 22.06.2021 № 11; Товарная накладная от 16.07.2021 № 0000000238; Универсальный передаточный документ от 11.05.2021 № ПЭМ-0166	Поставка и установка оборудования, ПМО произведена в соответствии с техническим заданием	04.2021
Мероприятие 1.6.	Аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 01\01-ум от 12.01.2021 План – график аккредитации	100% мастерских, аккредитованы в качестве ЦПДЭ	04.2021
Мероприятие 1.7.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №01\01-ум от 12.01.2021 Удостоверения о повышении квалификации: Анкина Ксения Петровна № 0000094692 Веб-технологии Безбородова Ульяна Михайловна № 0000094700 Веб-технологии Гладченко Андрей Андреевич № 0000094869 Веб-технологии	100% сотрудников мастерских прошли повышение квалификации Из них 70 % получили сертификат эксперта ДЭ	10.2021

		Кирильчева Ирина Сергеевна № 0000094751 Веб-технологии Киселева Елена Игоревна № 0000094902 Веб-технологии Ларионова Анастасия Абдурашидовна № 0000094763 Веб-технологии Моргунова Анастасия Викторовна № 0000094783 Веб-технологии Сизова Полина Алексеевна № 0000094805 Веб-технологии Тультаев Андрей Александрович № 0000094815 Веб-технологии Шалавин Сергей Михайлович № 0000094833 Веб-технологии Анашкин Игорь Алексеевич № 0000040583 Веб-дизайн и разработка Варвик Эллен Вальтеровна № 0000068314 Веб-дизайн и разработка Любченко Елена Александровна № 0000001068 Веб-дизайн и разработка		
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
Мероприятие 2.1.	Утверждение локального нормативного акта Организации, регламентирующего применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ, в том числе в сетевом формате	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Положение об электронной информационной образовательной среде (с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) протоколом № 75-од от 02.04.2018 год	Регламентировано применение электронного обучения и ДОТ при реализации образовательных программ на базе мастерских	01. 2021
Мероприятие 2.2.	Формирование в Организации электронной информационно - образовательной среды	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Информационного раздела на сайте: https://samgk.ru/workshop/	Модернизирована электронная образовательная среда	04.2021
Мероприятие 2.3.	Актуализация основных и дополни-	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок	Актуализированные основные образовательные программы,	04.2021

	тельных образовательных программ с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ, разработка электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для использования при реализации образовательных программ	предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Приказ «Об Актуализации профессионального обучения и ДПО» № 35/2 - ум от 15.04.2021 г. Актуализированные программы ДПО, разработанные с учетом внедрения технологий электронного обучения и ДОТ По компетенции «Веб – дизайн и разработка»: Преподаватель образовательной организации СПО: требования профессионального стандарта и цифровые компетенции; Разработчик веб- и мультимедийных технологий. Приказ «Об утверждении вновь открываемых программах подготовки» №17-ум от 02.03.2021 г.	программы профессионального обучения. Программы дополнительного образования и электронных образовательных ресурсов, информационных и демонстрационных материалов для данных программ.	
Мероприятие 2.4	Заключение договоров о сетевом взаимодействии для реализации онлайн-курсов, открытия доступа к виртуальным образовательным ресурсам	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 01\02-ум от 12.01.2021 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №6 от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 08.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №5 от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г.	Организации, включенные в сетевое взаимодействие	09.2021

		Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 10.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г. Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №б/н от 09.11.2021 г.		
--	--	---	--	--

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.

Мероприятие 3.1.	Внедрение в реализацию основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ механизма демонстрационного экзамена	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021 Приказ «О разработке программ предусматривающие проведение демонстрационного экзамена» от 01.06.2021 № 45/2 - ум Внедрены и реализованы программы, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена 54.02.01 Дизайн (по отраслям): - ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства	Образовательные программы с прохождением итоговой/промежуточной аттестации в формате ДЭ	06.2021
Мероприятие 3.2.	Прохождение обучающимися аттестации в формате ДЭ	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» №45/01 – ум от 01.06.2021	Граждане, сдавшие ДЭ в мастерских	06.2021

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.

Мероприятие 4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного образования взрослого населения и школьников по приоритетной группе компетенций.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 Приказ «Об утверждении программ ПО и ДПО» № 65\01-ум от 15.10.2021г. Разработаны и утверждены программ профессионального обучения и дополнительного образования по компетенции «Веб – дизайн и разработка»: Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор); Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; Преподаватель образовательной организации СПО: требования профессионального стандарта и цифровые компетенции; Разработчик веб - и мультимедийных технологий; Психологически комфортная среда в цифровом пространстве; Художник 3D; UI-дизайнер; UX-дизайнер; Основы HTML и CSS; Создание веб-сайтов; Программирование JavaScript.	Разработанные программы; Реализуемые программ, с применением электронного обучения и ДОТ	10.2021
Мероприятие 4.2.	Реализация профориентационных мероприятий, в том числе профессиональных проб, получение первой профессии.	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 61\01-ум от 01.10.2021 План работы Центра профориентации и карьеры утвержденный от 8.10.2021 года Акт сдачи – приема оказания услуг	Количество человек, посетивших профориентационные мероприятия	10.2021

		Приказ «О назначении наставников проекта по профессиональной ориентации» № 58-ум от 28.09.2021 год.		
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
Мероприятие 5.1.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации по внедрению современных программ и цифровых технологий обучения, стажировок	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08- ум от 02.09.2021 Приказ «О зачислении» Приказ №55 - дп от 29.12.2021 г. Приказ «О зачислении» Приказ №56 - дп от 29.12.2021 г. Разработана и утверждена программа переподготовки и повышения квалификации: Преподаватель образовательной организации СПО: требования профессионального стандарта и цифровые компетенции; Разработчик веб- и мультимедийных технологий.	Разработанные программы для педагогических кадров и мастеров производственного обучения	09.2021
Мероприятие 5.2.	Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в т.ч. с применением электронного обучения и ДОТ)	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» № 49\08 – ум от 02.09.2021 Приказ «О зачислении» Приказ №55 - дп от 29.12.2021 г. Приказ «О зачислении» Приказ №56 - дп от 29.12.2021 г.	Педагогические кадры и мастера производственного обучения, прошедшие обучение по программам переподготовки и повышения квалификации	10.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
Мероприятие 6.1.	Формирование и обновление кадрового состава сотрудников, выявление квалификационных дефицитов действующих сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приказ «О реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Утвержденные директором Функциональные обязанности	Рабочие места для сотрудников мастерских	03.2021

		заведующих мастерской, оснащенной материально-технической базой от 27.03.2021		
Мероприятие 6.2.	Разработка и реализация программ повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских, сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Приказ «о реализации плана графика реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидий» 18\01-ум от 03.03.2021 Удостоверения о повышение квалификации: Анкина Ксения Петровна № 0000094692 Веб-технологии Безбородова Ульяна Михайловна № 0000094700 Веб-технологии Гладченко Андрей Андреевич № 0000094869 Веб-технологии Кирильчева Ирина Сергеевна № 0000094751 Веб-технологии Киселева Елена Игоревна № 0000094902 Веб-технологии Ларионова Анастасия Абдурашидовна № 0000094763 Веб-технологии Моргунова Анастасия Викторовна № 0000094783 Веб-технологии Сизова Полина Алексеевна № 0000094805 Веб-технологии Тультаев Андрей Александрович № 0000094815 Веб-технологии Шалавин Сергей Михайлович № 0000094833 Веб-технологии Анашкин Игорь Алексеевич № 0000040583 Веб-дизайн и разработка Варвик Эллен Вальтеровна № 0000068314 Веб-дизайн и разработка Любченко Елена Александровна № 0000001068 Веб-дизайн и разработка	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	09.2021

Исполнитель:

Краснопевцева Н.А., заместитель директора по развитию и инновационной деятельности, 8(927) 6080503